

Projet de Modernisation de l'Infrastructure Routière, phase 3 – PMIR

P-TN-DB0-019

**Plan de Gestion Environnementale & Sociale (PGES)
Accord de financement**

Novembre 2024

CONSIDERATIONS GENERALES

1. **La république Tunisienne), à travers le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat, Direction Générale des Ponts et** prévoit de mettre en œuvre le **Projet de Modernisation de l'Infrastructure Routière, phase 3 – PMIR 3** (le *Projet*). La Banque a accepté de fournir le financement, l'appui et le suivi de la mise en œuvre du projet.
2. **La république Tunisienne** mettra en œuvre les mesures et actions de ce Plan de Gestion Environnementale et Sociale¹ (**PGES**) afin que le projet réponde à toutes les exigences des Sauvegardes Opérationnelles (**SO**) environnementales et sociales de la Banque et aux exigences des politiques et législations nationales du pays hôte.
3. Là où le PGES fait référence à des plans spécifiques, qu'ils aient déjà été préparés ou qu'ils soient à élaborer, le PGES exige le respect de toutes les dispositions obligatoires de ces plans.
4. Le tableau ci-dessous résume les actions et mesures importantes requises, le fondement de l'exigence, l'échéance de mise en œuvre de la mesure ou de l'action et les indicateurs pour déterminer si la mesure ou l'action requise a été réalisée avec succès. **La république Tunisienne** est responsable du respect de toutes les exigences du PGES, même lorsque la mise en œuvre de mesures et d'actions spécifiques est effectuée par une entité différente de l'Unité de Gestion du Projet (UGP).
5. La mise en œuvre des mesures et actions énoncées dans le présent PGES fera l'objet d'un suivi et d'un rapport à la Banque par **la république Tunisienne**, tel que requis par le PGES et les conditions de l'accord juridique, et la Banque suivra et évaluera les progrès et la réalisation des mesures et des actions tout au long de la mise en œuvre du Projet.
6. Comme convenu entre la Banque et **la république Tunisienne**, ce PGES peut être révisé en cas de nécessité au cours de la mise en œuvre du Projet, afin de refléter la gestion adaptative des risques liés aux changements apportés au projet, à des circonstances imprévues ou en réponse à l'évaluation de la performance du projet menée dans le cadre du PGES lui-même. Dans de telles circonstances, **la république Tunisienne** proposera et conviendra des modifications avec la Banque, puis mettra à jour le PGES pour refléter ces changements.

¹ Le PGES fait référence à tous les risques/impacts et mesures E&S, tels qu'approuvés dans tous les documents E&S publiés et convenus entre la Banque et l'Emprunteur. Pour les projets impliquant plusieurs sous-projets identifiés, préparés et mis en œuvre au cours du projet, l'Emprunteur devra démontrer à la Banque, avant l'évaluation du projet, en préparant la documentation E&S d'un échantillon de sous-projets, qu'il a la capacité de réaliser une évaluation environnementale et sociale appropriée des sous-projets, de préparer et de mettre en œuvre ces sous-projets conformément aux lois nationales et aux SO. (*Section III.2.3 PES de la Banque et section D de la SOI*).

Actions² importantes pour gérer les risques et les impacts E&S du projet		Fondement de l'exigence	Indicateur clé de performance	Echéance de mise en œuvre
Rapport périodique sur la mise en œuvre des mesures E&S à la Banque		PES de la Banque et SO1	Le Rapport trimestriel de mise en œuvre E&S et le rapport d'audit annuel de performance E&S sont soumis à temps et de bonne qualité,	Deux semaines après le délai requis pour le rapport trimestriel de mise en œuvre E&S et la fin du premier trimestre de l'année qui suit pour le rapport d'audit annuel de performance E&S (au plus tard le 15 mars)
1	Recrutement de spécialistes E et S au sein de l'Unité de Gestion du Projet	EIES publiées et SO1	Présence d'un spécialiste en sauvegarde environnementale chevrauné et sociale au sein de l'unité de gestion du Projet	Au plus tard la date de mise en vigueur et pour toute la durée de mise en œuvre
2	Mise en place du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du projet et information au public	SO1, SO10 et exigences nationales	Rapport du MGP transmis à la Banque (P3P et EIES) et validé Nombre de séance d'information des parties prenantes sur le MGP	tout le long de la mise en oeuvre du projet
3	Paiement des compensations et réinstallation des personnes affectées	SO5	NA	NA
4	Intégration de mesures ESST spécifiques de site dans les DAO	SO1 et exigences nationales	Présence des mesures ESST dans les DAO	Au moment d'élaboration des DAO
5	Soumission du PGES-Chantier (PGES-C) sur les activités à haut-risque de l'entrepreneur à la revue de la Banque	PES de la Banque et SO1	NA	NA
6	Mise en place du Mécanisme de Gestion des Plaintes de l'entrepreneur (MGP) et information des travailleurs	SO1, SO2, SO10 et Politique de diffusion et d'accès à l'information de la Banque	MGP élaboré et divulgué aux travailleurs, Comités MGP installés et formés, outils de fonctionnement mis à leur disposition et le rapport de mise en place et de formation transmis à la Banque	Avant le démarrage des travaux et tout au long de la mise en œuvre du projet
7	Obtention des permis nationaux avant le début des activités assujetties à autorisations préalables (excavations, abattage d'arbres, travail en hauteur, travail en espaces clos, etc.)	SO1, SO2 et législation nationale du travail	Autorisations requises obtenues auprès des autorités concernées et transmises à la Banque	Avant le démarrage de toute activité ayant requis l'autorisation
8	Préparation, approbation et publication de documents E&S spécifiques pendant la mise en œuvre du projet, y compris la revue préalable par la Banque des TDRs pour les activités de catégorie 1	PES de la Banque, SO1 et réglementation nationale	Nombre de documents E&S préparés et publiés	Pendant la mise en oeuvre

² Veuillez ajouter toute action clé pertinente et/ou indiquer "Non applicable" dans la troisième colonne ("Fondement de l'exigence") pour les actions qui ne sont pas applicables au projet.

Actions² importantes pour gérer les risques et les impacts E&S du projet		Fondement de l'exigence	Indicateur clé de performance	Echéance de mise en œuvre
9	Mobilisation des parties prenantes concernées de chaque activité E&S spécifique pertinente	SO1, SO10, Politique de diffusion et d'accès à l'information	Rapport de P3P, PV de rencontre d'information des parties prenantes	Avant le démarrage et Avant chaque activité spécifique E&S Durant la mise en œuvre du projet
10	Mise en place du mécanisme de préparation et de ripostes aux urgences	SO1 et SO4, réglementation nationale sur la gestion des catastrophes et protection civile	Plan d'évacuation d'urgence approuvé transmis à la Banque	Avant le démarrage des travaux et tout au long de la mise en œuvre du projet
11	Traitement approprié et rapide des plaintes	PES de la Banque et SO1	Rapport régulier de gestion des plaintes intégrant le nombre et typologie des plaintes reçues et traitées dans le délai requis soumis à la Banque. Ce rapport fait partie du rapport trimestriel de mise en œuvre des mesure E&S	Dans 21 jours pour toutes les requêtes écrites, 48 heures pour les courriers électroniques et 24 heures pour les communications téléphoniques
12	Notification aux riverains ou alerte aux populations exposées en aval	PES de la Banque et SO1, Traité/Convention international ratifié pertinent	NA	NA
13	Renforcement des capacités des principaux responsables de la mise en œuvre du projet	SO1	Formation dispensée aux responsables de la mise en œuvre Planning de formation respecté	Phase de préparation Phase des travaux
14	Mise en œuvre du SGES/PAES ³	SO1 et SO9, exigences nationales	NA	NA
14.1	<i>Approbation de toute procédure de gestion E&S requise</i>	Idem	NA	NA
14.2	<i>Mise en place de la fonction (Unité) E&S</i>	Idem	NA	NA
14.3	<i>Renforcement des capacités de la fonction (Unité) E&S</i>	Idem	NA	NA
14.4	<i>Traitement de la chaîne de valeur de la due diligence E&S</i>	Idem	NA	NA
15	Suspendre les travaux en cas de risques ou accidents ESST, notifier immédiatement la Banque, puis ne reprendre les travaux qu'après avis de la Banque.	PES de la Banque et SO1	Notification de l'incident à la Banque	Immédiatement et au plus tard dans les 72 heures suivant l'incident
16	Préparer l'analyse des causes profondes (ACP) de tout accident ESST fatal, et mettre en œuvre le Plan d'Actions Correctives (PAC).	PES de la Banque et SO1	Rapport d'accident préparé et soumis à la banque renferme tous les éléments d'investigation des accidents y compris l'ACP et le PAC	Dans les 15 jours suivant l'accident fatal

³ S'applique aux opérations non-souveraines et les projets du secteur public mis en œuvre par des Agences/Institutions autonomes permanentes.

Actions² importantes pour gérer les risques et les impacts E&S du projet		Fondement de l'exigence	Indicateur clé de performance	Echéance de mise en œuvre
17	Diffusion au public des rapports E&S du projet	SO1, SO10 et Politique de diffusion et d'accès à l'information	Rapports E&S publiés	Tout au long de la mise en œuvre