

**SenStadtUm, VA3, Inneres Justiz Wissenschaft
Projektstatus Kurzinfo**

	<p>RTW Blankenfelde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Status:</u> in der Baudurchführung • <u>aktuell:</u>
	<p>FW Pankow:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Status:</u> in der Baudurchführung • <u>aktuell:</u> Ausbaugewerke
	<p>Neu: FW Staaken, Fahrzeughalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Status:</u> Erläuterungsbericht liegt vor • <u>aktuell:</u> Bedarfsprogramm erforderlich
	<p>JVA Tegel SIV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Status:</u> in der Baudurchführung • <u>aktuell:</u> Ausbaugewerke
	<p>Neu: JVA Tegel SvrU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Status:</u> Bedarfsprogramm in Prüfung • <u>aktuell:</u> Abstimmung Abriss mit Denkmalschutz
	<p>JVA Moabit TA III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Status:</u> in der Baudurchführung • <u>aktuell:</u> Ausbaugewerke
	<p>Neu: Mobilfunkunterdrückung i. d. Untersuchungshaft, Standorte 1 JSA + 2 JVA Moabit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Status:</u> Erläuterungsbericht liegt vor • <u>aktuell:</u> Planungsvorbereitung, Bedarfsprogramm erforderlich

SenStadtUm, VA3, Inneres Justiz Wissenschaft
Projektstatus Kurzinfo

	<p>Neu: JSA Verbindungsbrücke.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Status</u>: Bedarfsprogramm geprüft liegt vor• <u>aktuell</u>: Erstellung VPU erforderlich
	<p>FUC1:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Status</u>: BPU in abschließender Prüfung• <u>aktuell</u>: Vorlage an den Hauptausschuss, Ausführungsplanung, Vergabekalender
	<p>Neu: FUC2:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Status</u>: Frühe Kostensicherheit Testat liegt vor• <u>aktuell</u>: Beauftragung Überarbeitung Bedarfsprogramm dann Einreichung zur Prüfung